

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор МБОУ  
 "Школа-гимназия №39 им. Крейзера Я.Г."  
 г. Симферополя  
 \_\_\_\_\_  
 Н.В. Киричкова  
 от «31 » января 2023 г

**План - график  
 введения обновлённого  
 федерального государственного образовательного  
 стандарта среднего общего образования  
 в МБОУ «Школа-гимназия №39 им. Крейзера Я.Г.» г. Симферополя  
 в 2023 году**

<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
<b>1. Организационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>			
Создание рабочей группы	февраль	Кузьменко Е.Ф.	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения обновленного ФГОС СОО.	февраль	С.В.Гаврилюк Е.Ф.Кузьменко	План-график введения обновленного ФГОС СОО
Педсовет «Содержание и технология введения обновленного ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	февраль	Е.Ф.Кузьменко	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений обновленного ФГОС СОО
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС	декабрь– сентябрь	С.В.Гаврилюк Е.Ф.Кузьменко	Оценка условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	декабрь– сентябрь	Н.В. Киричкова	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ОО с требованиями обновленного ФГОС.
Комплектование библиотеки учебниками по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации обновленного ФГОС СОО.	в течение года	Ж.И. Шалычева.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми учебниками, учебными и справочными пособиями
<b>2. Нормативное обеспечение введения обновленный ФГОС СОО</b>			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения педагогов	в течение года	Е.Ф.Кузьменко	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы

Формирование плана по переходу на обновленный ФГОС СОО	февраль	Е.Ф.Кузьменко	Знание нормативных требований плана – основы разработки образовательного плана МБОУ
Разработка образовательной программы среднего общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	май - август	Е.Ф.Кузьменко	Создание основной образовательной программы СОО
<b>3. Кадровое обеспечение перехода на обновленный ФГОС СОО</b>			
Реализация программы повышения квалификации учителей 10-11 классов «Введение обновленного ФГОС среднего общего образования»	в течение года	С.В. Гаврилюк	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения обновленного ФГОС СОО		Е.Ф. Кузьменко С.В. Гаврилюк	Повышение квалификации педагогических работников
<b>4. Научно - методическое обеспечение перехода на обновленный ФГОС СОО</b>			
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями на основе федеральных рабочих программ	май - август	Е.Ф. Кузьменко С.В. Гаврилюк	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований обновленного ФГОС СОО
Изучение методических рекомендаций к образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов	май-июнь	С.В. Гаврилюк Е.Ф. Кузьменко А.А. Крутских С.В. Заричная А.А. Дмитриева Т.В. Макарова	Разработка образовательного плана школы
Организация работы по психолого-педагогическому обеспечению введения обновленного ФГОС СОО	сентябрь - май	К.Я. Мартынова	Обеспечение психолого-педагогического сопровождения
<b>5. Информационное обеспечение перехода МБОУ на обновленный ФГОС СОО</b>			
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	О.А. Гусева	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о ходе процесса введения обновленного ФГОС СОО и результатах их ведения в МБОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний	в течение года	Е.Ф.Кузьменко С.В. Гаврилюк С.В. Заричная О.А. Гусева	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения <b>обновленного ФГОС СОО</b>
<b>6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО</b>			
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	в течение года	Е.Ф. Кузьменко	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	в течение года	Н.В. Киричкова	Создание комфортного школьного пространства