

**План («дорожная карта») мероприятий
по введению обновлённого федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в МБОУ «Школа-гимназия №39 им. Крейзера Я.Г.» г. Симферополя
в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные исполнители
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
1.	Проведение информационно-разъяснительных мероприятий для руководителей методических объединений по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
2.	Размещение на официальном сайте школы информационных материалов о переходе на обучение по обновленным ФГОС на 2023 год	2022-2023 гг	Кузьменко Е.Ф. Крутских А.А.
3.	Разработка локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
4.	Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО педагогических работников	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
5.	Проведение самодиагностики готовности школы к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023 года	Кузьменко Е.Ф., руководители МО
6.	Организация участия педагогического работников в вебинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Гаврилюк С.В.
7.	Организация контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	2022/2023 уч.год	Н.В. Киричкова
8.	Анализ материально-технического и ресурсного обеспечения школы, условий реализации федеральной основной общеобразовательной программы СОО. действующих санитарных и противопожарных норм, норм охраны труда	Январь - апрель 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Селиверстов М.В.
9.	Комплектование библиотек общеобразовательных организаций учебно-методическими комплексами в соответствии с федеральным перечнем учебников по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО	Январь - август 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Синицына И.Н.

10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Синицына И.Н.
II. Нормативное обеспечение введения обновленную ФГОС среднего общего образования			
11.	Разработка и утверждение Плана («дорожной карты») мероприятий по введению обновлённого ФГОС СОО в школе в 2023 году	Февраль 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
12.	Разработка и утверждение планов введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО в школе в 2023 году	Февраль 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Февраль - март 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
14.	Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров для различных категорий педагогических работников	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
15.	Проведение совещаний по разъяснению инструктивно-методических рекомендаций о внедрении обновленного ФГОС СОО, особенностях преподавания учебных предметов по федеральным основным общеобразовательным программам	Май - июнь 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Кузьменко Е.Ф. Гаврилюк С.В.
18.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Постоянно	Кузьменко Е.Ф. Гаврилюк С.В.
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
19.	Организация курсов повышения квалификации «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогов в области формирования функциональной грамотности»	В течение 2023 года в соответствии с учебным планом ИМЦ	Кузьменко Е.Ф. Гаврилюк С.В.

20.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО		Кузьменко Е.Ф. Гаврилюк С.В.
V. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования			
21.	Проведение мониторинга локальных нормативных актов по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль - март 2023 года	Кузьменко Е.Ф.
22.	Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО по направлениям профилизации, в части формируемой участниками образовательных отношений, планов внеурочной деятельности	Февраль - апрель 2023	Кузьменко Е.Ф.
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования			
23.	Информирование родителей о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Классные руководители
24.	Проведение классных родительских собраний, посвященных разъяснениям по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Классные руководители
25.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся в части введения в образовательный процесс обновленного ФГОС СОО	В течение 2023 года	Кузьменко Е.Ф. Классные руководители